COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet SGRDS – Système de Gestion des Résultats et des Soutenances

Équipe projet SGRDS

06 novembre 2026

Table of Contents

1. Informations générales 1
2. Participants 2
3. Ordre du jour 2
4. Points abordés 2
   4.1. Organisation du travail et collaboration 2
   4.2. Centralisation des informations des étudiants 3
   4.3. Gestion et suivi des modifications 3
   4.4. Création et utilisation des comptes GitHub 3
   4.5. Dépôt commun et suivi du travail 3
   4.6. Rencontres hebdomadaires en ligne 4
5. Règle des 48 heures en cas de blocage 4
6. Décisions et orientations retenues 5
7. Plan d'action 5
8. Prochaine rencontre 6
9. Clôture de la réunion 6

1. Informations générales

- **Projet :** SGRDS – Système de Gestion des Résultats et des Soutenances
- **Date :** vendredi 6 novembre 2026
- **Heure de début :** 15 h 40
- **Heure de fin :** 17 h 30
- **Durée :** 1 h 50 min
- **Responsable / encadreur :** Dr Dalié
- **Rédacteur :** Silué Amidou
- **Objet :** Organisation du travail, collaboration et suivi du développement de la plateforme SGRDS.

- **Type :** Réunion de travail

2. Participants

Nom et prénom	Rôle / responsabilité
Dr Dalié	Encadrement et suivi du projet
Ouattara Idrissa	Chef de projet
Glan Zranseu Kouakou Néhémie	Architecte base de données
Bamba Mohamed Cheick	Développeur Shiny Backend
Amidou Silué	Générateur de documents
Ouattara Mamadou	Statistiques & tests
Keita Sadio	Shiny frontend

La liste et les rôles sont à vérifier et à compléter si nécessaire.

3. Ordre du jour

1. Organisation du travail et collaboration entre les membres.
2. Centralisation des informations des étudiants.
3. Gestion et traçabilité des modifications.
4. Création et utilisation des comptes GitHub.
5. Mise en place d'un dépôt commun pour le suivi des contributions.
6. Organisation des rencontres hebdomadaires en ligne.
7. Adoption d'une règle de gestion des blocages de 48 heures.

4. Points abordés

4.1. Organisation du travail et collaboration

La plateforme doit constituer un espace de travail organisé et collaboratif. Chaque membre est invité à :

- communiquer régulièrement avec les autres membres ;
- signaler rapidement les difficultés rencontrées (la règle des 48 heures) ;
- faire preuve de disponibilité et d'esprit d'équipe ;
- apporter son aide aux autres membres lorsque cela est nécessaire ;
- contribuer activement à l'avancement du projet.

En cas de difficulté, le membre concerné doit informer l'équipe afin qu'une solution puisse être recherchée collectivement.

4.2. Centralisation des informations des étudiants

Le projet prévoit la centralisation des informations relatives aux :

- étudiants de Master ;
- étudiants en Doctorat.

Les données devront être organisées dans un système centralisé, cohérent et exploitable par la plateforme SGRDS.

4.3. Gestion et suivi des modifications

Les modifications apportées aux informations des étudiants devront être suivies.

Lorsqu'une modification intervient après l'enregistrement d'un étudiant, une alerte devra être prévue à destination du Conseil scientifique, selon les modalités qui seront définies dans le système.

La traçabilité des modifications permettra notamment de savoir quelles informations ont été modifiées et d'assurer un meilleur suivi des dossiers.

4.4. Création et utilisation des comptes GitHub

Chaque membre doit :

- créer un compte GitHub ;
- transmettre son identifiant GitHub au chef de projet ;
- installer et configurer Git ainsi que les outils nécessaires sur son ordinateur ;
- participer au travail collaboratif à travers le dépôt commun du projet.

GitHub sera utilisé pour partager les fichiers du projet, suivre les modifications et faciliter la collaboration.

4.5. Dépôt commun et suivi du travail

Un dépôt GitHub commun sera utilisé pour centraliser les travaux et suivre les contributions de chaque membre.

Le dépôt sera accessible au Dr Dalié et aux autres membres de l'équipe, selon les autorisations attribuées.

Il permettra notamment de :

1. consulter les travaux réalisés par chaque membre ;
2. suivre les contributions et leur évolution ;
3. vérifier l'état d'avancement des tâches ;
4. partager les fichiers et les différentes versions du travail ;

5. formuler des observations et faciliter les échanges ;
6. permettre au Dr Dalié et aux membres de suivre l'évolution globale du projet.

Chaque membre devra mettre régulièrement à jour ses travaux sur le dépôt, en respectant l'organisation commune adoptée par l'équipe.

4.6. Rencontres hebdomadaires en ligne

Une rencontre de suivi sera organisée chaque semaine.

- **Jour :** vendredi
- **Heure :** à partir de 22 h 30
- **Format :** en ligne
- **Fréquence :** hebdomadaire

Ces rencontres auront pour objectifs de :

1. faire le bilan des travaux réalisés ;
2. présenter l'avancement de chaque membre ;
3. examiner les difficultés rencontrées ;
4. rechercher des solutions collectives ;
5. répartir ou ajuster les tâches ;
6. préparer les prochaines étapes du projet.

5. Règle des 48 heures en cas de blocage

Afin d'éviter que les difficultés ralentissent le projet, une règle de gestion des blocages de 48 heures est retenue.

1. **Signalement immédiat :** tout membre confronté à un blocage doit le signaler dès que possible dans le canal de communication de l'équipe.
2. **Recherche d'une solution :** les membres concernés disposent d'un délai maximal de 48 heures à compter du signalement pour rechercher une solution et tenter de résoudre le problème.
3. **Escalade :** si le blocage persiste au-delà de 48 heures, il doit être porté à l'attention du chef de projet et du Dr Dalié.
4. **Entraide :** les autres membres sont encouragés à contribuer à la résolution du problème.
5. **Suivi :** le blocage, les démarches entreprises et la solution retenue doivent être communiqués à l'équipe.

Objectif : favoriser la réactivité, l'entraide et la continuité du travail.

6. Décisions et orientations retenues

À l'issue des échanges, les orientations suivantes sont retenues :

1. Renforcer la communication et la collaboration entre les membres.
2. Centraliser les informations des étudiants de Master et des doctorants.
3. Prévoir le suivi des modifications des données et les alertes destinées au Conseil scientifique.
4. Utiliser GitHub comme outil de collaboration et de suivi du développement.
5. Mettre en place un dépôt commun accessible au Dr Dalié et aux membres de l'équipe.
6. Organiser une rencontre en ligne chaque vendredi à partir de 22 h 30.
7. Appliquer la règle des 48 heures pour le traitement des blocages.

7. Plan d'action

Action	Responsable	Échéance / fréquence	État
Créer un compte GitHub	Chaque membre	Dès que possible	À faire
Transmettre son identifiant GitHub au chef de projet	Chaque membre	Dès que possible	À faire
Installer et configurer Git et les outils nécessaires	Chaque membre	Dès que possible	À faire
Mettre en place et organiser le dépôt commun	Chef de projet et équipe	À définir	À faire
Mettre à jour régulièrement ses contributions	Chaque membre	En continu	À suivre
Étudier la centralisation des données des étudiants	Équipe technique	À définir	À planifier
Définir le suivi des modifications et les alertes	Équipe technique	À définir	À planifier
Signaler et suivre les blocages	Chaque membre	Dès qu'un blocage survient	Permanent

Action	Responsable	Échéance / fréquence	État
Organiser la rencontre de suivi en ligne	Toute l'équipe	Chaque vendredi à 22 h 30	Récurrent

8. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre de suivi est prévue selon le calendrier hebdomadaire suivant :

- **Jour :** vendredi
- **Heure :** 22 h 30
- **Modalité :** en ligne

Les points à suivre seront notamment l'état de création des comptes GitHub, l'accès au dépôt commun, les contributions de chaque membre et les difficultés éventuelles.

9. Clôture de la réunion

La réunion a permis de préciser les règles de collaboration, les modalités de suivi du travail et les prochaines orientations du projet SGRDS.

Chaque membre est invité à respecter les décisions retenues, à communiquer sur l'avancement de ses tâches et à signaler rapidement toute difficulté.

Compte rendu rédigé par : Silué Amidou **Projet :** SGRDS
Date de la réunion : 06 novembre 2026